

# ZPRÁVA VEDOUCÍHO TECHNICKÉHO ODBORU ZA Q2 2024

## ÚVOD

Tato zpráva se týká priorit, cílů na rok 2024 přesněji v rámci Q2 a jejich plnění a reálný stav ke konci Q2. Zprávu zpracovává Josef Bouše jakožto vedoucí Technického odboru. Zpráva byla vypracovaná na základě snahy vedoucího odboru řádně reportovat a informovat jak Republikové předsednictvo, tak Celostátní fórum o stavu, pokrocích a hrozbách, kterým Technický odbor čelí.

Zpráva je hrubé shrnutí všech úspěchů a vznikajících rizik. Přesnější data se dají získat z následujících zdrojů, nebo si je vyžádat u asistentky vedoucího odboru Anny Stachové ([anna.stachova@pirati.cz](mailto:anna.stachova@pirati.cz)).

[Přehled - Technický odbor - Úkolovník - Pirátský redmine \(pirati.cz\)](#)

[Aktuality | Technický odbor \(pirati.cz\)](#)

[StanduUp's vývojářů TO - Zulip](#)

## CÍLE A PRIORITY PRO Q2 2024

V prvním kvartále 2024 Technický odbor pracoval na projektech rozdělaných v roce 2023 a zároveň reagoval na vznikající situaci, jako například příprava na kampaně. Technický odbor měl interní harmonogram, který však nebyl schválen RP ani RV a na projektech pracoval dle priorit více dynamicky.

Odbor musel reagovat na vznikající okolnosti a některé priority korigovat v reakci na existující skutečnosti nebo nové požadavky a potřeby strany.

Priority určené interním harmonogramem nebo plánem pro rok 2024:

- Euro volební web
- CF, zahájení kampaně, kompas a další akce
- Vývoj a nasazení OVK
- Vývoj Piropláčení 2.0
- Vývoj Chobotnice
- Nový vzhled Nalodění
- Instalace nového serveru
- Podpora CVŠ a MO
- Nákupy licencí
- Nábor nového správce systému

## PLNĚNÍ PRIORITY A CÍLŮ V Q1

### ÚKOLY Z Q4 2023

#### Mailové schránky

- Řešení feedbacku a optimalizace
- Zapojování dalších lidí do testování

**Úkol pokračuje pozadu oproti plánu, téměř dokončeno**

#### Vývoj funkcí do Chobotnice

- Došlo k výraznému pokročení v mnoha požadovaných funkcích primárně ze strany PO
- Kompletní přesunutí a zřízení správy emailových aliasů a schránek do Chobotnice
- Pročištění zastaralých a nepoužívaných emailových aliasů
- Pokrok v implementaci nové SMS brány do Chobotnice
- Optimalizace přehledů a funkcí

**Úkol pokračuje pozadu oproti plánu**

#### Vývoj nových funkcí do Piroplácení (Piroplácení 2.0)

- Práce na BE
- Změny v formuláři pro žádost
- Párování záměrů a rozpočtových položek
- Úpravy pro banku
- Optimalizace načítání dat
- Nové validace na formulářích

**Úkol pokračuje**

#### Práce na šablonách systému Maják

- Pokračovalo nasazování novinek primárně pro fundraising
- Opravy drobných chyb a opravy pro uniweby
- Nasazen nový hlavní web Pirati.cz
  - o S tím i aktualizace styleguide2 na vizuální identitu strany
  - o Příprava styleguide na práce pro oblastní a uniweb šablony
- Nasazen nové šablony pro eurovolby 2024 v novém vizuálu
- Aktualizace styleguide2 a podpora nových prvků

**Úkol pokračuje podle plánu**

#### Kandidátky 2024 v Chobotnici

- Podpora a oprava chyb

**Dokončeno**

Ladění chyb a funkcí pro OVK

- Oprava nahlášených chyb
- Vývoj funkcí
- Testování a nasazení
- Podpora v analýze a testování

**Úkol pokračuje pozadu oproti plánu**

Průběžná synchronizace mezi systémy

- Synchronizace emailů s Chobotnicí

**Úkol pokračuje dle plánu**

## ÚKOLY V RÁMCI PLÁNU Q1 2024

Euro volební web

- Nasazení eurovolebního webu
- Drobná podpora vizuálu

**Úkol splněn dle plánu**

CF, zahájení kampaně, kompas a další akce

- Technická podpora na CF2024 v Brně
  - o Zajištění streamu a věcí související s ním
  - o Zajištění registrace
  - o Zajištění webu
  - o Technická podpora press centra
    - Zajištění tiskovek
    - Wifi pro novináře
- Technická podpora na zahájení kampaně do EP
  - o Zajištění streamu + zvuk
  - o Technická podpora on site
- Technická podpora KOMPAS
  - o Zajištění streamu + několika záznamů
  - o Technická podpora on site

**Úkoly splněny dle plánu**

Vývoj a nasazení OVK

- Opravy chyb a vývoj nových funkcí pro OVK aplikaci
- Nasazení aplikace

**Úkol byl splněn pozdě oproti plánu, nyní pokračuje v rámci údržby a rozvoje**

## Vývoj Piropláčení 2.0

- Úprava BE
- Nasazení oprav a „QoL“ zlepšení
- Úpravy pro kancelář

**Úkol byl splněn pozdě oproti plánu, nyní pokračuje dle aktualizovaného plánu 2024**

## Vývoj Chobotnice

- Podpora hromadné zprávy i jako SMS
- Hlasovací zprávy a SMS upozornění na hlasování
- Automatické skupiny na kandidátky
- Podpora ke kandidátkám
- Automatické skupiny na osoby se souhlasem na kontaktování
- Práce na samosprávě týmů a skupin
- Opravy chyb, optimalizace a podpora orgánů strany
- Šablony zpráv
- Plánování odeslání zprávy do předu

**Úkol pokračuje pozadu oproti plánu**

## Nový vzhled Nalodění

- Redesign stránky Nalodění při nalodování
- Menší změny formuláře a sběru dat

**Úkol byl splněn lehce pozdě oproti plánu**

## Instalace nového serveru

- Výměna HW2 za nové železo
- Nastavení a rozdělení výkonu

**Úkol byl splněn dle plánu**

## Podpora CVŠ a MO

- Podpora v rámci generátoru
  - o Nové šablony a menší optimalizace
- Podpora s technickými komplikacemi
- Podpora Email
- Další drobná podpora chodu

**Úkol pokračuje dle plánu**

## Nákupy licencí

- Licencování Collabora
- Licencování Zulip

### **Úkol byl splněn dle plánu**

Nábor nového správce systému

- Proběhlo výběrové řízení, AC, pohovory
  - o RP doporučilo výběrové řízení opakovat
- Bylo zahájeno nové výběrové řízení

**Úkol pokračuje výrazně pozadu oproti plánu**

## **ÚKOLY NAD RÁMEC PRIORIT**

Nástěnka

- Dokumentace a zjednodušení oprávnění
- Redesign UI
- Instalovatelná aplikace z prohlížeče
- Oprávnění a malé opravy
- Jednodušší psaní detailů a popisů
- Kompaktnější UI na velkých monitorech
- Optimalizace notifikací pro iOS

Administrativa a dokumenty TO

- Spolupráce na dokumentech pro reformu stranického aparátu
- Práce na strategii Technického odboru

Nákup video konferenčního setu a jeho nasazení

- Nákup logitech řešení
- Pilotní test na schůzi RV

## ÚSPĚCHY

Rok 2024 začal s mnoha rozpracovanými projekty a úkoly a zároveň přinesl nové. Úspěšné získání většího rozpočtu do roku 2024 přineslo také nové možnosti a potenciál, který se snažíme společně plnohodnotně využít.

Podařilo se nám zvládnout výborně technické zajištění veškerých akcí, které jsme dostali k zajištění, bez větších komplikací a v profesionální kvalitě. Budujeme tak v tomto ohledu silné know-how a investujeme do technického vybavení, což nám pomáhá každou další akci pořádat levněji, efektivněji a posouvat profesionální výstup.

Odbor společně s Kanceláří strany re-evidoval zadání k vývoji Piroplácení, nastavil nové cíle a harmonogram, který se daří plnit dle plánu.

## KRIZOVÉ SITUACE A VZNIKAJÍCÍ RIZIKA

V Q1 došlo k opoždění v několika vývojových projektech, a to zejména na systému OVK. Technický odbor také nebyl úspěšný v obsazení nové role dalšího správce systému, což nezpůsobilo žádný závažný dopad, ale i nadále byl hlavní správce výrazně přetěžován, nedocházelo k potřebnému pokrytí kapacit v rámci bezpečnosti a situace vyvolávala nejistotu.

### OVK

Vzhledem k sníženým kapacitám na straně zadavatele (Administrativní odbor) a nedostatku testerů i analytiků pro vývoj a testování došlo k pozastavení vývoje. Primární vyčerpání kapacit vnímáme ve spojitosti s organizací CF2024 ze strany Administrativního odboru, zároveň došlo k podcenění velikosti týmu a jeho kapacit k vývoji systému. Systém tak nebyl v daném časovém období hotov v dostatečné kvalitě a stavu, aby byl schopný produkčního chodu a nasazení k užívání veřejností a uživateli. Docházelo zde k urychlení vývoje na poslední chvíli a dohánění důležitých funkcí, které nebyly zadány v roce 2023.

Technický odbor posílil analýzu a testování pomocí přesunutí helpdeskáře do vývojového týmu k OVK, díky čemuž bylo možné požadavky na systém splnit a stihnout veškeré zákonné lhůty spojené s OVK.

Krizové situaci by bylo možné se v budoucnu vyvarovat hlubší analýzou, vyhrazením prostředků na analýzu a testování, nebo lepším plánováním.

## ZÁVĚR

Technický odbor i přes komplikace a vysoké vytížení týmu zvládl plnit své povinnosti a dodávat výstupy. Veškeré akce a projekty spojené s volbami a kampaní nebyly výrazně narušeny a byly dodané včas nebo s minimálním zpožděním, které nemělo žádný negativní efekt.